

CURSO CV-TLS012

TALLER VIRTUAL DE MS PROJECT 2010 PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS



TALLER VIRTUAL DE MS PROJECT 2010 PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Cualquier tipo de proyecto puede y debe ser manejado formalmente utilizando las mejores prácticas existentes. Estas mejores prácticas pueden encontrarse agrupadas y ordenadas sistemáticamente en los estándares que emite y promueve Project Management Institute.

La Gestión de Proyectos según el Project Management Institute requiere de herramientas que permitan integrar y procesar información del proyecto desde sus inicios hasta el cierre. Dentro del conjunto de herramientas disponibles de Gestión de Proyectos, MS Project es un producto potente y con capacidad de trabajar en entornos de proyectos únicos como de proyectos múltiples.

DETALLES DEL CURSO

FORMATO

- o 8 unidades virtuales en 5 semanas calendario.

OBJETIVOS

Desarrollar en el participante las siguientes competencias:

- o Planificar, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto según las mejores prácticas de la *Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Cuarta edición, Project Management Institute, Inc., 2008*.
- o Usar las facilidades generales de barra de herramientas y comandos; vistas, informes y tablas.
- o Crear el proyecto.
- o Ajustar el proyecto.
- o Generar la Línea Base del proyecto.
- o Actualizar el cronograma.
- o Controlar el estado general del proyecto.
- o Controlar el proyecto con la técnica de Valor Ganado.
- o Reportar el avance y el estado del proyecto.
- o Replanificar el proyecto.
- o Cerrar fases del proyecto y cerrar el proyecto.

TALLER VIRTUAL DE MS PROJECT 2010 PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

Nº DE SESIÓN	TEMAS A TRATAR	HORAS DE DICTADO
Sesión 1.	DOCUMENTO MULTIMEDIA Y CASO PRACTICO 1. INTRODUCCIÓN AL MS PROJECT 2010. 1.1 Generalidades. 1.2 Cintas de Herramientas. 1.3 Explorando Vistas. 1.4 Explorando Tablas. 1.5 Conociendo los Informes. 2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (I) - CREACIÓN DE ENTREGABLES, ACTIVIDADES Y CALENDARIOS. 2.1 Creación del Proyecto mediante el WBS Chart Pro. 2.2 Creación del Proyecto mediante el MS Project 2010. 2.3 Creación de Calendarios. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 01: Test no calificado de Autoevaluación de 10 preguntas, con clave de respuestas y sustentación. EXAMEN DE UNIDAD 01: Test calificado de 10 preguntas.	3 horas.
Sesión 2.	DOCUMENTO MULTIMEDIA Y CASO PRACTICO 2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (II) -	3 horas.

TALLER VIRTUAL DE MS PROJECT 2010 PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

	DEFINICIÓN DE LOS RECURSOS Y COSTOS DEL PROYECTO. 2.4 Definir Recursos y Costos. 2.5 Asignar propiedades a las Actividades. 2.6 Secuenciar Entregables y Actividades. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 02: Test no calificado de Autoevaluación de 10 preguntas, con clave de respuestas y sustentación. EXAMEN DE UNIDAD 02: Test calificado de 10 preguntas.	
Sesión 3.	DOCUMENTO MULTIMEDIA Y CASO PRACTICO 2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (III) - REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DEL PROYECTO. 2.7 Identificación de la Ruta Crítica del Proyecto. 2.8 Ajuste del Proyecto. 2.9 Nivelación de Recursos. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 03: Test no calificado de Autoevaluación de 10 preguntas, con clave de respuestas y sustentación. EXAMEN DE UNIDAD 03: Test calificado de 10 preguntas.	3 horas.
Sesión 4.	DOCUMENTO MULTIMEDIA Y CASO PRACTICO 3. CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA BASE. 3.1 Creación de la Línea Base. 3.2 Emitir la Curva del Valor Planeado. 3.3 Auditar la Línea Base.	3 horas.

TALLER VIRTUAL DE MS PROJECT 2010 PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

	4. ACTUALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (I). 4.1 Actualización del Progreso de las Tareas. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 04: Test no calificado de Autoevaluación de 10 preguntas, con clave de respuestas y sustentación. EXAMEN DE UNIDAD 04: Test calificado de 10 preguntas.	
Sesión 5.	DOCUMENTO MULTIMEDIA Y CASO PRACTICO 4. ACTUALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (II). 4.2 Actualización de las Asignaciones. 4.3 Reprogramación del Proyecto. 4.4 Actualización de los Costos Reales. 4.5 Emitir Informe de Desempeño del Trabajo. 4.6 Emitir Informe de Desempeño del Proyecto. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 05: Test no calificado de Autoevaluación de 10 preguntas, con clave de respuestas y sustentación. EXAMEN DE UNIDAD 05: Test calificado de 10 preguntas.	3 horas.
Sesión 6.	DOCUMENTO MULTIMEDIA Y CASO PRACTICO 5. RESPUESTA DEL PROYECTO A LOS CAMBIOS (I). 5.1 Monitoreo y Ajuste de la Programación. 5.2 Monitoreo y Ajuste de Costos.	3 horas.

TALLER VIRTUAL DE MS PROJECT 2010 PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

	COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 06: Test no calificado de Autoevaluación de 10 preguntas, con clave de respuestas y sustentación. EXAMEN DE UNIDAD 06: Test calificado de 10 preguntas.	
Sesión 7.	DOCUMENTO MULTIMEDIA Y CASO PRACTICO 5. RESPUESTA DEL PROYECTO A LOS CAMBIOS (II). 5.3 Monitoreo y Ajuste de la carga de trabajo de los recursos. 6. CONTROL DEL PROYECTO USANDO EL VALOR GANADO. 6.1 Comprendiendo el Valor Ganado. 6.2 Seguimiento del Progreso en el Cronograma. 6.3 Generación de Informes de Valor Ganado. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 07: Test no calificado de Autoevaluación de 10 preguntas, con clave de respuestas y sustentación. EXAMEN DE UNIDAD 07: Test calificado de 10 preguntas.	3 horas.
Sesión 8.	DOCUMENTO MULTIMEDIA Y CASO PRACTICO 7. CIERRE DEL PROYECTO USANDO MS PROJECT 2010. 7.1 Actualizar la información de cierre del Proyecto. 7.2 Emitir la Curva S Final del Proyecto. 7.3 Emitir el Informe de Desempeño Final del Proyecto.	3 horas.

TALLER VIRTUAL DE MS PROJECT 2010 PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

	COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 08: Test no calificado de Autoevaluación de 10 preguntas, con clave de respuestas y sustentación. EXAMEN DE UNIDAD 08: Test calificado de 10 preguntas.	
--	--	--

METODOLOGÍA

- o El Taller Virtual de MS Project 2010 para la Gestión de Proyectos será dictado en forma asíncrona para que los participantes de cualquier ubicación geográfica, que tengan cualquier horario de trabajo, sistema de días de trabajo por días de descanso, o incluso que tengan que movilizarse frecuentemente entre distintas localidades, puedan acceder al curso contando solamente con una PC y conexión a Internet.
- o La plataforma virtual estará disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.
- o El Taller Virtual tiene ocho unidades, las cuales se desarrollarán uniformemente durante cinco semanas calendario.
- o Cada unidad tendrá el siguiente material multimedia:
 - Material de Lectura.
 - Caso Práctico.
 - Examen de la unidad.
 - Comprueba lo que has aprendido.
- o Adicionalmente se ofrecerá el siguiente material:
 - Guía de Uso del WBS Chart Pro.
 - Guía de Configuración del MS Project 2010.
 - Glosario de Términos del MS Project 2010.
 - Diferencias entre MS Project 2007 y MS Project 2010.
- o Para cada unidad, el participante luego de revisar el material multimedia básico, podrá comprobar su nivel de asimilación resolviendo un test de 10 preguntas de elección múltiple, llamado "Comprueba lo que has Aprendido". Este test le indicará si su respuesta es correcta y también le mostrará la sustentación de la respuesta. Este test le mostrará la puntuación obtenida pero no se tomará en cuenta para la calificación del curso.
- o Cada unidad terminará con un "Examen de Unidad" de 10 preguntas de elección múltiple. Este examen será calificado.
- o Luego de las ocho unidades, se le proporcionará el Examen Final, donde se le da

TALLER VIRTUAL DE MS PROJECT 2010 PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

toda la información necesaria para desarrollar un proyecto completo en el MS Project.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

- o Para la calificación final del curso se considerará el Promedio de Exámenes de Unidad y el Examen Final según los siguientes pesos:

Promedio de Exámenes de Unidad	Examen Final
34%	66%

- o Se entregará Certificados de Aprobación para los participantes que obtengan un promedio mínimo de 11 en el curso y Certificados de Participación para el resto de participantes.

ACREDITACIÓN DE PDUs / HORAS DE CONTACTO

- o Para los participantes que tengan alguna certificación del Project Management Institute (PMI)[®], la aprobación de este curso les acreditará 24 PDUs, para que puedan mantener su certificación.
- o Para los participantes que no tengan alguna certificación PMI[®], la aprobación de este curso les servirá para acumular 50 horas de capacitación en gestión de proyectos (Horas de Contacto), para que puedan presentarse a rendir algún examen de certificación.
- o Debe tenerse presente que la acreditación de PDUs no es retroactiva y que sólo pueden acreditarse los PDUs de los cursos que se siguen después de haberse logrado una certificación del PMI[®].

REQUISITOS

- o Ninguno.